



Gemeente **Zeist**

Publiekshal ▪ Het Rond 1, Zeist
Postbus 513, 3700 AM Zeist
Telefoon 14 030 ▪ zeist@zeist.nl

www.zeist.nl ▪ www.twitter.com/gemeentezeist
www.facebook.com/gemeentezeist

Leden van de gemeenteraad
Het Rond 1
3701HS ZEIST

Ontv. Griffie 01-09-2016
RIB 16.104

| | | | |
|---------------------|---|----------------|-----------------|
| Datum | 30 augustus 2016 | Ons kenmerk | 16uit03080 |
| Burgerservicenummer | | Uw kenmerk | |
| Bijlage(n) | — | Behandeld door | dhr. L. Beckers |
| Onderwerp | Bestuurlijke reactie Fietstunnel Den Dolder | | |

Geachte leden van de gemeenteraad,

In deze brief geeft het college haar reactie op het onderzoek "Fietstunnel Den Dolder: de baas ontbreekt?" dat onlangs door de Rekenkamercommissie is uitgevoerd.

Het rapport beschrijft helder en beknopt wat er speelt en gespeeld heeft rond de fietstunnel in Den Dolder, benoemt wat goed ging, wat beter kan en doet aanbevelingen voor de toekomst. Een knappe prestatie, gezien de looptijd van het proces, de verschillende perspectieven en de vele ontwikkelingen die zich hebben voorgedaan. Het onderzoek is waardevol materiaal voor reflectie en het leren van lessen. Het proces dat de rekenkamer in haar rapport schetst, herkennen wij. Het laat zien dat er in de afgelopen jaren hard is gewerkt, dat de realisatie van de tunnel om allerlei redenen is vertraagd en dat zaken beter hadden gekund.

We vinden het belangrijk de regievoering bij grote ontwikkelingen te verbeteren door in een eerder stadium een projectmatige opzet te hanteren en integraal te sturen op het proces. We zien dat we hierin een ontwikkeling hebben doorgemaakt. In het project van de fietstunnel is dit met name vanaf 2009 beter gegaan. Over meer recente projecten concludeert de rekenkamer dat de einddoelen transparanter en eenduidiger zijn geformuleerd en dat projecten steeds meer een integrale benadering en afweging kennen (conclusies 6 en 7, pag. 42). Om de regievoering verder te verbeteren hebben wij samen met uw Raad tussenstappen ingebouwd bij diverse recente projecten zoals de milieuvisie, sportvisie en het Walkartpark. Tevens heeft uw Raad bij alle grote projecten financiële commissies ingesteld.

In de epiloog gaat de rekenkamer in op een aantal ontwikkelingen in onze samenleving en democratie. Het zijn ontwikkelingen die een grote invloed hebben op ons werk. We blijven de komende tijd actief met elkaar zoeken naar manieren om meer ruimte te geven aan de samenleving en een rol en positie van de Raad die hierbij past.

De rekenkamer doet een aantal aanbevelingen die kunnen helpen bij het leerproces. We willen deze aanbevelingen graag samen met uw raad oppakken door:

1. Bij de start van grote projecten in de raad evaluatiemomenten af te spreken.
2. Bij de start van projecten de kaders meer éénduidig en helder vaststellen m.b.t. de inhoud, het proces en de wijze van regievoering van raad en college.
3. Duidelijk communiceren met de samenleving, samenwerkende partijen en uw raad blijven een punt van aandacht voor ons college.

Met vriendelijke groet,

burgemeester en wethouders van Zeist,

de gemeentesecretaris,

de burgemeester,



W.C.M. Lissenberg - van Dam



drs. J.J.L.M. Janssen